

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ งบประมาณรวม ๑๙๗,๖๕๓,๙๐๐ บาท
แบ่งเป็น สิ่งก่อสร้าง ๘ โครงการ งบประมาณ ๑๘๕,๐๖๓,๙๐๐ บาท
ครุภัณฑ์ ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๕๙๐,๐๐๐ บาท

- ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดซื้อ - จัดจ้าง

๑. การจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินตั้งแต่ ๓๐ ล้านบาทขึ้นไป มีการจัดจ้างมากกว่า ๑ ครั้ง จึงจะได้ผู้รับจ้าง สาเหตุเนื่องจาก

๑.๑ มีผู้ซื้อเอกสาร จำนวนน้อยราย

๑.๒ ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา

จากการสอบถามข้อมูลผู้รับจ้าง ได้รับคำตอบว่า ราคาากลางและงบประมาณไม่จูงใจ สถานที่ก่อสร้างไม่สะดวก ข้อมูลไม่ทั่วถึง แนวทางปรับปรุงครั้งต่อไป ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจ โดยกำหนดระยะเวลา เพิ่มจากปกติที่เคยกำหนด (เดิมกำหนดระยะเวลาประชาสัมพันธ์น้อย เนื่องจากกระทรวงกำหนดระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ ในระยะเวลามากกว่าปกติ)

- การประหยัดงบประมาณ

การจัดซื้อ - จัดจ้าง ทั้ง ๑๔ โครงการ วงเงิน ๑๙๗,๖๕๓,๙๐๐ บาท

สามารถจัดซื้อ - จัดจ้างได้ในวงเงิน ๑๙๖,๔๒๖,๙๘๓.๕๓ บาท

สามารถประหยัดงบประมาณได้ ๑,๒๒๖,๙๑๖.๔๗ บาท

= ๐.๖๒ %

- ความเสี่ยงของการจัดซื้อ - จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

- ไม่มี การจัดซื้อ - จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ในโครงการ ๑๔ โครงการ

- การจัดซื้อ - จัดจ้างโครงการที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง

- ไม่มี

- แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

๑. กำหนดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้มีระยะเวลามากขึ้น

๒. ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทุกรายการ เห็นควรให้มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ให้พร้อมก่อนดำเนินการจัดซื้อ เพื่อการดำเนินการจัดหาจะได้แล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนด

● การเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์

๑. ระยะเวลาแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

สิ่งก่อสร้าง ๘ รายการ แล้วเสร็จทันเวลา ๕ รายการ (ผลการจัดจ้างครั้งเดียว)

แล้วเสร็จล่าช้า ๓ รายการ (ผลการจัดจ้างเกิน ๑ ครั้ง)

ครุภัณฑ์ ๖ รายการ แล้วเสร็จทันเวลา ๖ รายการ (ผลการจัดจ้างครั้งเดียว)

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ครุภัณฑ์ ๖ รายการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จในปีงบประมาณ

สิ่งก่อสร้าง ๘ รายการ เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๓ รายการ เบิกตามแผน ๕ รายการ

● ร้อยละของจำนวนโครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ

จัดซื้อ - จัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคา ๘ โครงการ

= ร้อยละ ๕๗.๑๔

จัดซื้อ - จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา ๖ โครงการ

= ร้อยละ ๔๒.๘๖

● ร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๗,๖๕๓,๙๐๐ บาท

จัดซื้อ - จัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคา งบประมาณ ๑๘๕,๔๒๓,๙๐๐ บาท

= ร้อยละ ๙๓.๘๑

จัดซื้อ - จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา งบประมาณ ๑๒,๒๓๐,๐๐๐ บาท

= ร้อยละ ๖.๑๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๗๗-๒๗๒๗๘๔
ที่ สฎ ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๔/๓๔๐ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องและระยะเวลาให้แล้วเสร็จตามกำหนดนั้น

บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ได้แล้วเสร็จทุกโครงการ จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบงานให้งานพัสดุใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ในปีต่อไป และเห็นควรนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพื่อให้ประชาชนรับทราบ

(นายรุ่งโรจน์ เทือใหม่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นายขจรศักดิ์ แก้วจรัส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี