

ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงโรงแปรรูปสมุนไพรมะขามเตี้ย
สัญญาจ้างเลขที่ ๒๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)

ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นายมนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๔๑๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ซี ดับบลิว เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่
เลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายโชคชัย แก้วศิริพร
กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๑๗๙๗๕๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างดังนี้

๑. การก่อสร้างรั้ว เพิ่มความยาวรั้วจากเดิมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๗.๐๐ เมตร มีวงเงินเพิ่มขึ้น
๓๑,๐๕๖.- บาท โดยจ่ายให้ผู้รับจ้างในงวดที่ ๕ เบิกจ่ายจากเงินบำรุงกลุ่มงานแพทย์แผนไทย สาขาย่อย
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมรับเงินเพิ่มในงวดที่ ๕ และไม่ขอรับเวลาการก่อสร้างเพิ่ม
รายละเอียดตามหนังสือเลขที่ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงทำให้ค่าจ้างและการจ่ายเงินเปลี่ยนแปลง

๒. หลักประกันการตามสัญญา เนื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญามีวงเงินเพิ่มขึ้นผู้รับจ้างได้
นำหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดจำนวนเงิน ๑,๕๕๓.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามใบเสร็จ
เลขที่ ๐๕๖ วันที่ ๑๗/๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓. ตามสัญญาจ้างข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงิน
ค่าจ้างจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๕๘๓,๗๑๓.-บาท(สามล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๓๔,๔๔๘.๕๑ บาท(สองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทถ้วน)
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายที่คงค้างแล้วโดยถือราคาความเป็นเกณฑ์ เปลี่ยนแปลงเป็นผู้ว่าจ้างตก
ลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนทั้งสิ้น ๓,๖๑๔,๗๖๙.- บาท(สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ด
ร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๓๖,๔๘๐.๒๒ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบบ
บาทยี่สิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายที่คงค้างแล้วโดยถือราคาความเป็นเกณฑ์

X.....ผู้ว่าจ้าง
.....ผู้รับจ้าง
.....พยาน
.....พยาน

๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงินงวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๘๙๕,๙๒๘.๒๕ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) เปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนเงิน ๙๒๖,๙๘๔.๒๕ บาท (เก้าแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๘๙๕,๙๒๘.๒๕ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) และเงินบำรุง กลุ่มงานแพทย์แผนไทย สาขาย่อยโรงพยาบาลท่าเรือข้างเป็นเงิน จำนวน ๓๑,๐๕๖.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน)

๕. ตามสัญญาจ้างข้อ ๑๕ ค่าปรับ สัญญาจ้างเดิม ระบุผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเงินจำนวนวันละ ๓,๕๘๓.๗๑ บาท (สามพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบบัดสตางค์) เปลี่ยนแปลงสัญญา เป็นผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเงินจำนวนวันละ ๓,๖๑๔.๗๗ บาท (สามพันหกร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสิบบัดสตางค์)

๖. งดค่าปรับให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวน ๑๔๘ วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างฉบับเดิม ข้อตกลงเพิ่มเติมนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายชื่อพร้อมทั้งประทับตรา ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)




(นายมนุ ศุกลสกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายโชคชัย แก้วศิริพร)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซี ดับบลิว เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(ลงชื่อ)



(นายรุ่งโรจน์ เทื่อใหม่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

พยาน

(ลงชื่อ)



(นางประดับ ยศสิงห์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

พยาน